

## Stadiul implementării proiectului Bioregio Carpathians

S-a efectuat controlul referitor la cererea nr 4 din cadrul proiectului de către reprezentanții Direcției Generale Control de Prim Nivel de la Unitatea Teritorială Craiova.

S-a participat la toate întâlnirile de lucru prevăzute în cererea de finanțare, iar APNPF a semnat împreună cu Administrația Parcului Național Djerdap un protocol de colaborare, în baza căruia s-au stabilit direcțiile viitoare în cadrul WP6.

S-au semnat 3 contracte de achiziție publică directă:

1. Contract de furnizare produse pentru cheltuielile administrative – în valoare de 2593,70 lei fără TVA.
2. Contract de furnizare produse pentru cheltuielile privind activitățile de comunicare (WP2) – în valoare de 10.363,06 lei, fără TVA.
3. Contract de furnizare servicii pentru cheltuieli pentru ”*Studiu privind identificarea amenințărilor asupra habitatelor de zone umede de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea precum și măsuri de conservare specifice*”. (WP6)

De asemenea s-a participat la Viena la cea de-a doua întâlnire a Comitetului Director.

În urma discuțiilor purtate în cadrul acestei întâlniri, s-a ajuns la concluzia unei redistribuiri bugetare, astfel încât o mare sumă de bani de la salarii a fost transferată la Experți și servicii, în speță pe WP6, pentru a se putea achiziționa serviciile a 2 studii precum și serviciile a 2 cursuri de perfecționare a personalului, în vederea implementării cât mai eficiente a măsurilor CIMM. Redistribuirea a fost aprobată de Autoritatea de Management.

Mai multe informații despre proiect și despre partenerii implicați:

<http://www.bioregio-carpathians.eu/>